

Mogelijke vertraging Groenpoort Veenendaal

gld.nl/lokaal/7404736/mogelijke-vertraging-groenpoort-veenendaal

October 12, 2021



Nieuwbouw in Veenendaal Oost © Gemeente Veenendaal

VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal vreest dat de ontwikkeling en bouw van de nieuwe wijk Groenpoort vertraging zal oplopen en duurder zal worden. De gemeente heeft een tegenvaller moeten incasseren, want Eteck de enige gegadigde om het warmtenet in de nieuwe wijk aan te leggen heeft laten weten er niet direct een verdienmodel er in te zien.

In Veenendaal Oost liggen nu al twee wijken en Groenpoort moet de derde worden die een eigen warmtenet krijgt, want de andere twee wijken krijgen hun warmte via DEVO, een samenwerkingsverband tussen private partijen en de gemeente Veenendaal. Een dergelijke samenwerking moet er ook komen in Groenpoort. De aanbesteding loopt niet soepel en duurt langer dan gepland. Veenendaal heeft voorwaarden gesteld voor het warmtenet, maar Eteck laat weten hier niet aan te kunnen voldoen. Eind september zou er een aanbieding van Eteck liggen, maar dit is uitgesteld tot november. Het ontwikkelingsbedrijf voor Veenendaal Oost heeft de gemeente om extra geld gevraagd voor de voortgang van de aanbesteding en de bouw van het energiehuis en aanleg van het leidingnet. Zonder energiehuis en leidingnet kan de wijk niet gebouwd worden. De bedoeling is dat in Groenpoort 1000 woningen komen.